



10.06.2020

График проведения тендерных процедур на СМР в 2020 г.
ЖК "Юнтолово"

№	Название задачи	Название объекта строительства	июл.20	авг.20	сен.20	окт.20	ноя.20	дек.20
1	Геодезическая разбивочная основа	Квартал 4 (Этап 1) корпус № 7, 8, 9, 10, 11, 12						
2	Временное энергоснабжение	Квартал 4 (Этап 1) корпус № 7, 8, 9, 10, 11, 12						
3	Временное водоотведение площадки	Квартал 4 (Этап 1) корпус № 7, 8, 9, 10, 11, 12						
4	Геодезическая разбивочная основа	Квартал 4 (Этап 2) корпус № 1, 3, 5						
5	Временное энергоснабжение	Квартал 4 (Этап 2) корпус № 1, 3, 5						
6	Временное водоотведение площадки	Квартал 4 (Этап 2) корпус № 1, 3, 5						
7	Сваи	Квартал 4 (Этап 1) корпус № 7, 8, 9, 10, 11, 12						
8	Сваи	Квартал 4 (Этап 2) корпус № 1, 3, 5						
9	Устройство канализации	ТОП 5-4, 3-2						
10	Устройство сетей наружного освещения	ТОП 5-4, 3-2						
11	Котлован	Квартал 4 (Этап 1) корпус № 7, 8, 9, 10, 11, 12						
12	Башенный кран	Квартал 4 (Этап 1) корпус № 7, 8, 9, 10, 11, 12						
13	Котлован	Квартал 4 (Этап 2) корпус № 1, 3, 5						
14	Башенный кран	Квартал 4 (Этап 2) корпус № 1, 3, 5						
15	Снос зеленых насаждений	Инженерная подготовка территории						
16	Фундамент	Квартал 4 (Этап 1) корпус № 7, 8, 9, 10, 11, 12						
17	Монолитный каркас	Квартал 4 (Этап 1) корпус № 7, 8, 9, 10, 11, 12						
18	Фундамент	Квартал 4 (Этап 2) корпус № 1, 3, 5						
19	Монолитный каркас	Квартал 4 (Этап 2) корпус № 1, 3, 5						
20	Временная дорога	Инженерная подготовка территории						
21	Приемка грунта на отвале с устройством пластового дренажа	Инженерная подготовка территории						
22	Вывоз грунта	Квартал 35						