



02.10.2020

График проведения тендерных процедур на СМР в 2020 г.
ЖК "Юнтолово"

№	Название задачи	Название объекта строительства		окт.20	ноя.20	дек.20
1	Снос зеленых насаждений	Инженерная подготовка территории				
2	Фундамент	Квартал 4 (Этап 1) корпус № 7, 8, 9, 10, 11, 12				
3	Монолитный каркас	Квартал 4 (Этап 1) корпус № 7, 8, 9, 10, 11, 12				
4	Фундамент	Квартал 4 (Этап 2) корпус № 1, 3, 5				
5	Монолитный каркас	Квартал 4 (Этап 2) корпус № 1, 3, 5				
6	Устройство сетей наружного освещения					
7	Временная дорога	Инженерная подготовка территории				
8	Приемка грунта на отвале с устройством пластикового дренажа	Инженерная подготовка территории				
9	Вывоз грунта	Квартал 35				